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15HÔTEL DEWEZDOSSIER

Het relaas van  
een restauratie
HÔTEL DEWEZ, 1990 - 2011

O p 22 november 1990 vaar-
digde de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve – die 
kort tevoren, in 1989, was 

opgericht – een besluit uit “houdende 
vergunning voor het instellen van een voor-
afgaand onderzoek voor de eventuele rang-
schikking als monument van het vroege-
re woonhuis van Laurent Benoît Dewez,  
gelegen Lakensestraat nrs 73-75” in het 
kader van de geregionaliseerde uitvoe-
ring van de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van de monumenten en 
landschappen. Het dossier was een ini-
tiatief van de Koninklijke Commis-
sie voor Monumenten en Landschap-
pen (KCML), die in haar rapport van 14 
juni 1990 aan de minister voorstelde de 
gebouwen te beschermen. Verwijzend 
naar de specifieke typologie van het ge-
bouw en rekening houdend met de ar-
gumentatie ontwikkeld in het bescher-
mingsdossier werd toen algemeen de 
benaming ‘Hôtel Dewez’ aangenomen. 

Gedurende bijna twintig jaar, van 1990 tot 2011, werd het project voor de 
restauratie en de herbestemming van Hôtel Dewez, Lakensestraat 73-75 in 

Brussel, op de voet gevolgd door de Directie Monumenten en Landschappen. 
In dezelfde periode werd ook het beleid inzake het erfgoedbehoud uitgewerkt 

en ontwikkeld. Onderstaande kroniek weerspiegelt deze evolutie. Hôtel 
Dewez staat in vele opzichten symbool voor de complexiteit en de rijkdom 

van een erfgoedkundige benadering die de ontdekking en de herbestemming 
van een deel van het huidige stedelijke weefsel mogelijk maakt. 

 
FRANÇOISE BOELENS
Architecte bij de Directie Monumenten  
en Landschappen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Staat van de gevel aan de 
binnenplaats langs de vleugel 

aan de Vander Elststraat 
in 1988. De dakkapel in de 
centrale as van deze gevel 

bestaat nog altijd  
(M. Celis © MBHG).
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DE BESCHERMING  
ALS MONUMENT

In haar motivering beschrij� de KCML 
vooreerst de opleiding van L.-B. Dewez 
(1731-1812), alsook zijn lange en indruk-
wekkende carrière. Pas dan wordt ver-
meld dat het tot dan toe nauwelijks be-
kende huis in de Lakensestraat het 
woonhuis van L.-B. Dewez was geweest 
begin jaren 1760. Het rapport beschrij� 
hoe hij een aantal oudere woningen in 
traditionele stijl had verbouwd door hun 
straatgevel opnieuw te bekleden en bin-
nenin verscheidene ingrepen uit te voe-
ren. Het vermeldt eveneens dat L.-B. De-
wez zich tijdens de Franse bezetting 
verplicht zag zijn huis te verkopen aan 
zijn zwager. Zo kon hij er echter in 1804 
toch nog wonen. Volgens andere bron-
nen werden de gebouwen gelegen op de 
betrokken percelen, en beschreven als 
“mooi en groot”, in 1769 gekocht door een 
zekere J. Verjan, die ze in 1782 zou heb-
ben doorverkocht aan Petronella Ser-
vaes, de schoonmoeder van L.-B. Dewez. 
Bij haar overlijden werd het goed eigen-
dom van haar twee kinderen. Die deden 
er echter in 1809 afstand van ten gunste 
van de twee dochters van L.-B. Dewez, 
die er in 1810 nog altijd woonde.1 

Het r appor t va n de KC M L geef t  
nadien een hoofdzakelijk stilistische 
beschrijving van het huis in zijn ge-
heel, nr. 73 (het hoofdgebouw dat door-
loopt tot aan de Vander Elststraat), nr. 
75 en de binnenplaats met aan de ach-
terzijde een arcade met drie muur-
openingen die de gevel van de stallen 
vormt. Alle kadastrale percelen waar-
op deze panden liggen, worden in het 
besluit opgesomd. Het was dus het  
geheel van de gebouwen en de binnen-
plaats waarrond ze gelegen zijn dat 
uiteindelijk werd beschermd door het 
besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve van 13 februari 1992 
“houdende rangschikking als monument 
van het geheel van het vroegere woon-
huis van Laurent Benoît Dewez, gelegen 
Lakensestraat nrs 73-75”. De goederen 
in kwestie waren op die datum eigen-
dom van de vzw Union et Philantropie, 
die zelf ook eigenaar was van het ge-
bouw gelegen op nr. 79 van de Laken-
sestraat2; nr. 73 was op 16 april 1986 
gekocht en nr. 75 op 18 mei 1987.

Al vanaf het begin van de bescher-
mingsprocedure heerste een zekere 
dubbelzinnigheid: enerzijds werd voor-
gesteld het voormalige eigen huis van 
Laurent-Benoît Dewez te beschermen, 
maar anderzijds bleek uit de histori-
sche analyse in de motivering dat het 
goed nooit aan L.-B. Dewez had toebe-
hoord en dat hij er slechts korte tijd had 
gewoond. Deze tegenstrijdigheid kan 
deels worden verklaard door de vaak te 
vereenvoudigende formuleringen in de 
beschermingsbesluiten. Toch weerspie-
gelt ze wellicht de wens om een grote 
naam uit de architectuur in onze con-
treien – L.-B. Dewez, de architect van 
keizerlijk prins Karel van Lotharingen, 
landvoogd der Oostenrijkse Nederlan-
den (1744-1780) – te gebruiken om een 
architecturaal geheel te beschermen 
dat in slechte staat verkeerde en onbe-
woond was, een geheel waarvan men in 
feite heel weinig afwist maar waarach-
ter men een grote erfgoedkundige rijk-
dom vermoedde. De reële maar al bij al 
toevallige band met L.-B. Dewez kwam 
dus centraal te staan in het bescher-
mingsinitiatief en de daaropvolgende 
restauratie. 

DE STAAT VAN  
DE GEBOUWEN IN 1990

Toen Hôtel Dewez werd beschermd, was 
meteen te zien dat de twee huizen, die 
onbewoond waren gebleven tot ze de 
laatste keer werden verkocht, de voor-
bije eeuwen herhaaldelijk waren ver-
bouwd. Hoewel de hoofdgevel (afb. 1) 
zich in niet al te slechte staat leek te be-
vinden, had hij duidelijk geleden onder 
de tand des tijds. Zijn oorspronkelijke 
eenheid was door verschillende onhan-
dige ingrepen verstoord. Net na de aan-
koop van de gebouwen, had de nieuwe 
eigenaar tussen 1987 en 1990 de beda-
king volledig laten vernieuwen en en-
kele heel bescheiden ingrepen laten 
uitvoeren om de hygiënische staat van 
zijn goed te verzekeren.

Zo waren de drie traveeën die over-
eenstemmen met nr. 75 afgebikt, van 
de benedenverdieping tot aan het eer-
ste kordon. Op die manier werden wit-
te stenen zichtbaar op de onderbouw 
en ter hoogte van de omlijstingen van 

de muuropeningen; het overige pare-
ment bestond uit bakstenen metsel-
werk, terwijl de hoogste bouwlagen nog 
waren voorzien van een lichtgekleur-
de bepleistering, die echter erg vervuild 
was, bijna zwart, en fel afstak tegen het 
nochtans sterk verschoten wit van de 
traveeën op nr. 73. In die bouwlaag was 
de bepleistering onder de kroonlijst ge-
deeltelijk verdwenen, wat kon wijzen op 
gebreken in het afvoersysteem voor het 
regenwater. Daarnaast ontsierden com-
merciële opschriften rond de etalage 
van nr. 73 het karakter van het geheel.

De ramen waren van uiteenlopende 
makelij. Drie modellen dateerden wel-
licht uit de periode van de bouw van de 
gevel zelf, dus helemaal aan het einde 
van de 18de eeuw3: dat op de laatste ver-
dieping van nr. 75, een vierkant venster 
op de uiterste travee, en de twee ronde 
ramen van de oculi; de andere ramen le-
ken uit de 19de of 20ste eeuw te date-
ren. Op de benedenverdieping van nr. 
73 verving een grote etalage onder een 
luifel de twee oorspronkelijke vensters. 
Het recentste raamwerk was nu eens 
van metaal (voor de etalage), dan weer 
in wit of groen geschilderd hout of in 
natuurlijk hout in een donkere kleur, 
wat wijst op het gebruik van meranti, 
of in een lichte kleur, wat het gebruik 
van naaldhout laat vermoeden. Ook het 
ijzerwerk was in het wit of het zwart ge-
schilderd. Op de gevel aan de binnen-
plaats van de vleugel langs de Vander 
Elststraat waren de ramen vervangen 
door tijdelijke beschermende structu-
ren die waterinsijpeling moesten tegen-
gaan maar toch de ventilatie van de lo-
kalen verzekerden; van de kroonlijst 
bleef echter nauwelijks iets over en tal 
van ruiten en deuren ontbraken. 

Binnen in nr. 73 (afb. 2a, 2b) werd de 
koetsdoorgang ontsierd door een vals 
plafond dat kort tevoren in bordeaux, 
turquoise en lichtblauw was geschilderd. 
Op de benedenverdieping waren de eer-
ste drie in elkaar lopende kamers (73/0/3 
tot 5), die respectievelijk in het rood, geel 
en mauve geschilderd waren, via grote 
muuropeningen met elkaar verbonden. 
Ze hadden bewaarde plafonds met een 
rozet en wat oud schrijnwerk: de lam-
brisering van de onderbouw, twee dub-
bele deuren, twee ramen aan de Vander 
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Afb. 1

Staat van de voorgevel, 
Lakensestraat, zoals 
opgemeten door D. Nuytten, 
ingenieur-architect, voor zijn 
masterproef voor het Centre 
d’Étude pour la Conservation 
du Patrimoine Architectural et 
Urbain R. Lemaire in 1995-1996 
(© D. Nuytten).
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Afb. 2a en 2b

Plannen van de 
benedenverdieping en van 
de eerste verdieping zoals 
opgemeten door D. Nuytten, 
ingenieur-architect, voor zijn 
masterproef voor het Centre 
d’Étude pour la Conservation 
du Patrimoine Architectural et 
Urbain R. Lemaire in 1995-1996 
(© D. Nuytten).
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Elststraat. De zichtbare vloeren in deze 
salons bestonden uit la�en die vermoe-
delijk uit de 19de eeuw of begin 20ste 
eeuw stamden.4 Om de klanten van Mai-
son Noël directe toegang tot de winkel te 
geven, stond de salon aan de straatkant 
rechtstreeks in verbinding met de koets-
doorgang. In een wat achteruit gelegen 
kamer (73/0/10) waren archeologische 
opgravingen gebeurd die niet opnieuw 
waren opgevuld, waardoor de kamer 
moeilijk toegankelijk was. 

De ruimtelijke indeling op de eerste ver-
dieping, boven de derde salon (73/0/5), 
verschilde enigszins van die op de be-
nedenverdieping: deze ruimte was opge-
deeld in twee eenheden, verbonden door 
een kleine gang die schuin in het trap-
penhuis begon. De scheidingswand tus-
sen deze twee lokalen eindigde in een 
dubbele schoorsteen tegen de muur van 
de straatgevel. Deze ruimten waren met 
recent behang bekleed. In deze bouw-
laag hadden de plafonds geen profiel-
lijsten maar werden ze gekenmerkt door 
een uitspringend volume op de balken, 
zoals op nr. 75. Op alle hogere verdiepin-
gen, zowel op nr. 73 als op nr. 75, wezen de 
vloeren, die gemaakt waren van veel bre-
dere beschilderde planken (van 23 tot 28 
cm), op een veel oudere makelij dan die 
op de lagere verdieping.

Op de benedenverdieping van nr. 75 wa-
ren de eerste twee in elkaar lopende ka-
mers (75/0/2 en 4) nog gedeeltelijk be-
kleed met recent behang; de overige 
muren waren nog bepleisterd. Het laat-
ste lokaal (75/0/5) was tot keuken ver-
bouwd. De vloeren van de ingang op nr. 
75 en van de eerste salon (75/0/2) waren 
volledig vervangen door een betonplaat 
toen in de kelder een hoogspannings-
cabine werd geïnstalleerd die het aan-
palende complex op de Lakensestraat 
nr. 79 van elektriciteit moest voorzien. 
Op de hogere verdieping bekleedde een 
nep-neoclassicistisch decor de traveeën 
aan de straatkant. Belangrijk is dat de 
vloer van een mezzanine tussen de ven-
sters van de hoofdgevel liep (aª. 3). De 
tweede kamer (75/1/3) was bekleed met 
recent behang. De laatste kamer, ten 
slo�e, was tot badkamer verbouwd. 

Verspreid over verschillende lokalen op 
de benedenverdieping en op de eerste 

Afb. 3

Voorgevel Lakensestraat. De 
verdeling van het raamwerk 

op de eerste verdieping is 
duidelijk zichtbaar. In die 

periode waren de topstukken 
van de kroonlijst nog aanwezig 

(1905 © KIK-IRPA, Brussel).
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verdieping bevonden zich nog enkele 
bewaarde stenen schoorsteenmantels. 
Bij de vernieuwing van de bedaking 
was ook het gebinte gedeeltelijk gewij-
zigd: op nr. 75 bedekte een plat dak, dat 
verscheidene hellende vlakken verving, 
alle ruimten, behalve een deel van de 
traveeën op de voor- en achtergevel; op 
nr. 73 was het dak vereenvoudigd door 
de verwijdering van een dakkapel aan 
de zijde van de binnenplaats.

DE HOOFDGEVEL (1995-1999)

De eerste ingreep, die al vrij kort na 
de goedkeuring van de bescherming 
van start ging, was de restauratie van 
de gevel. Deze ingreep was nodig ge-
zien de staat van het metselwerk en de 
afwerking, maar ze bood ook de gele-
genheid om Hôtel Dewez een grotere 
zichtbaarheid te geven in de Lakense- 
straat, waarvan een ander gedeelte op 
dat moment een ingrijpende reno- 
vatie onderging door de vervanging 
van de oude gebouwen door een heden- 
daagse architectuur met neoclassi-
cistische inslag. De architectuurop-
dracht ging naar het Centre d’Études 
e t de Recherches d ’Architec t ure e t 
d’Urbanisme (CER AU), en meer be-
paald naar Pierre Vissers (1936-2001), 
die toen al met José Vandevoorde, de 
stichter van dit bureau, had meege-
werkt aan de werkzaamheden die tus-
sen 1991 en 1996 werden uitgevoerd 
aan de Lakensestraat nr. 79, een ge-
bouw dat in 1988 gedeeltelijk was be-
schermd. De studie van het CERAU 
was gebaseerd op het historisch onder- 
zoek5 verricht door kunsthistorica 
Anne Norman en gefinancierd door 
de Koning Boudewijnstichting. Dit 
onderzoek bestond uit de grondi-
ge studie van archieffondsen aange-
vuld met een compilatie van naslag-
werken gewijd aan Laurent-Benoît 
Dewez. De auteur ontdekte ook een 
van Dewez’ afstammelingen, Thierry 
Van de Walle de Ghelcke, die enkele 
bijzonder interessante elementen ter 
beschikking stelde, zoals de borstwe-
ring van een van de muuropeningen 
van de hoofdgevel waarop alle versie-
ringen nog intact waren, alsook een 
schets van deze gevel, niet gesigneerd 
maar toegeschreven aan L.-B. Dewez. 

De vergunningsaanvraag voor de reno-
vatie van de hoofdgevel werd in maart 
1995 bij de Directie Monumenten en 
Landschappen (DML) ingediend. Het 
project betrof uitsluitend de hoofdge-
vel en liet de interieurs en de rest van 
het complex ongemoeid. Tot in augus-
tus 1997 werd stelstelmatig heel wat aan-
vullende informatie verscha�. Na twee 
informele voorafgaande overlegrondes 
bracht de KCML tijdens de zi�ing van 17 
september 1997 een ‘eensluidend gun-
stig advies onder voorbehoud’ uit.6 Op 
basis van dit advies machtigde het be-
sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 16 oktober 1997 de uitvoe-
ring van de werken en bepaalde het be-
drag van de gewestelijke tussenkomst op 

2.452.642 Belgische frank (€ 60.799,40), 
op een totaalbedrag voor de werken van 
4.558.816 Belgische frank (€ 113.010,09) 
exclusief btw.7 Na ontdekkingen die tij-
dens de werkzaamheden werden ge-
daan, en rekening houdend met de op-
gelegde erfgoedkundige voorschriften, 
diende op 10 juni 1999 een tweede be-
sluit te worden goedgekeurd voor een 
nieuwe subsidieschijf van 770.534 Bel-
gische frank (€ 19.101,03) op een totaal-
bedrag van 1.432.221 Belgische frank 
(€ 35.503,83). De werken werden tus-
sen februari 1998 en juni 1999 uitge-
voerd door de firma Simonis en wer-
den opgevolgd door zowel de KCML, 
die kunsthistoricus Marcel Celis ter 
plaatse afvaardigde, als door de DML, 

Afb. 4

Staat van de voorgevel, 
Lakensestraat, na restauratie 
(2012, © KIK-IRPA, Brussel).
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vertegenwoordigd door architecte  
Françoise Boelens. 

Het ging om een vrij omvangrijke in-
greep omdat verscheidene verdwenen 
elementen werden gerestaureerd (aª. 4): 
de grote etalage op nr. 73 werd verwijderd 
en twee vensters gescheiden door een ge-
metselde muurdam werden gereconstru-
eerd naar het model van hun buren op nr. 
75. De nieuwe onderbouw werd gemaakt 
van witsteen uit Massangis. Ook de ont-
brekende borstweringen werden gere-
construeerd, met de medewerking van 
A. Norman, net als al hun decoratieve ele-
menten: bladeren bestaande uit twee pla-
ten van gedreven metaal op de hoeken, 
en de tandlijst onderaan. Daarna werden 
de topstukken van de kroonlijst gerecon-
strueerd in hars – het gebruik van terra-
co�a leek te delicaat – op basis van typo-
logisch onderzoek en archieffoto’s die 
beeldhouwer Luc Schel¿out in staat stel-
den het prototype uit te werken. Alle ra-
men werd vervangen door eikenhout en 
voorzien van gelaagd glas en een echte 
houten roedeverdeling.8 Die laatste was 
gebaseerd op de nog aanwezige exempla-
ren in de gebouwen die het neoclassicis-
tische geheel aan het Brusselse Konings-
plein vormen en die tussen 1776 en 1782 
werden gebouwd in dezelfde stijl als de 
gevel van Hôtel Dewez. Na de stratigrafi-
sche studie van Marianne Decroly9 werd 
het metselwerk volledig afgebikt, met uit-
zondering van de gebeeldhouwde reliëfs 
waarvan de overschildering door de con-
servators-restaurateurs was verwijderd; 
deze werden opnieuw bepleisterd met 
producten op basis van waterkalk en met 
de borstel beschilderd met een minerale 
verf in tinten die de studie aan het licht 
had gebracht. 

De muuropeningen op de eerste verdie-
ping van de twee gekoppelde traveeën 
van nr. 75 vormden een apart probleem. 
Ze werden immers doorkruist door een 
vloer, die een volmaakte symmetrie met 
hun tegenhangers op nr. 73 in de weg 
stond. Deze asymmetrie werd een beet-
je overhaast als een anomalie bestem-
peld en toegeschreven aan een waarde-
loze verbouwing die wellicht in de 19de 
eeuw was uitgevoerd. Om de strakke or-
donnantie te herstellen werd beslist de 
vloer die de opening van deze twee ven-
sters afsloot te verwijderen.10 

HET BEGIN VAN HET PROJECT 
(1998-2003)

Een eerste project voor de herbestem-
ming van Hôtel Dewez ontstond tijdens 
de restauratiewerken van de hoofdge-
vel. De eigenaar vertrouwde aan het CE-
RAU de voorbereiding toe van de eerste 
bouwschetsen van dit reconversiepro-
ject, dat in mei 1998 bij de DML en de 
KCML werd ingediend. Al meteen werd 
beslist dat de benedenverdieping van 
nr. 73 een museum van de vrijmetse-
larij zou huisvesten11, terwijl de eerste 
verdieping en de zolder werden voor-
behouden voor de kantoren van de con-
servator en zijn medewerkers. Op de be-
nedenverdieping van nr. 75 werd een 
vrijmetselaarsbibliotheek gepland, ter-
wijl de hogere verdiepingen werden 
verdeeld in kantoren bestemd voor de 
loges, vergaderzalen en werkplaatsen. 
De binnenplaats kwam in eerste instan-
tie niet aan bod, terwijl de vroegere stal-
len al evenmin een nieuwe bestemming 
kregen. Het project omva�e geen histo-
rische analyse, behalve van de elemen-
ten die in het kader van de bescher-
mingsprocedure waren vermeld, en het 
stelde ook geen structurele aanpassing 
van de bestaande bebouwing voor. De 
aangeleverde plannen toonden hoofd-
zakelijk een verdeling van de bestem-
mingen volgens de beschikbare opper-
vlakte van elke bestaande ruimte.

Al snel werd een tweede versie van het 
project ingediend, met een nieuwe pro-
grammering die voorzag in talrijker 
benutbare ruimten: in de souterrains 
zouden een kunstgalerie en de archie-
ven komen, terwijl de vroegere stal-
len een ontspanningsruimte werden 
(aª. 5). Daarnaast werden de verschil-
lende functies uit de eerste versie her-
verdeeld: het museum en de winkel 
werden uitgebreid tot de gehele bene-
denverdieping, terwijl de kantoren op 
alle verdiepingen kwamen te liggen,  
inclusief de zolder, die zou worden ver-
licht door drie nieuwe dakkapellen aan 
de binnenplaats, met daarenboven een 
conciërgewoning op nr. 75. 

De KCML vroeg toen een historische 
en archeologische studie van de bebou-
wing die rekening hield met de ver-
schillende bouw- en transformatiefases 

van het huis, alsook een overzicht van 
de sporen van de binnen- en buitenaf-
werking, om de ingrepen te motiveren 
in het licht van de historische evolu-
tie van de bebouwing. Naast de algeme-
ne naslagwerken en artikelen over het 
werk van L.-B. Dewez was toen al het 
rapport beschikbaar dat was opgesteld 
op basis van het onderzoek van de 
zichtbare structuren en de opgravin-
gen onder leiding van Dirk Van Een-
hooge,12 evenals een studie van A. Nor-
man. De DML nam toen contact op met 
ingenieur-architect Dieter  Nuytten, 
die in 1995-1996 voor zijn masterproef 
aan het Centre d’Étude pour la Conserva-
tion du Patrimoine Architectural et Urbain 
R. Lemaire onder leiding van architect 
Barbara Van der Wee een heel precieze 
opmeting van de gehele bebouwing had 
verricht om er de verschillende etappes 
van de transformatie uit af te leiden. 
Hij verscha�e ui�reksels uit zijn mas-
terproef en enkele aanvullende analy-
ses in 2001.13

Na het onverwachte overlijden van  
architect Pierre Vissers (CERAU) in 2001 
ging het studiedossier over naar een an-
der architectenbureau, Art & Build. Van 
toen af werd het project veel ambiti-
euzer wat betre� de transformatie van 
de oude bebouwing, terwijl de bestem-
mingen nagenoeg ongewijzigd bleven, 
met uitzondering van de vestiging van 
het Maçonniek Documentatiecentrum 
(Madoc). De grootste voorgestelde aan-
passing bestond in de overdekking van 
de hele binnenplaats tot en met de zone 
van de stallen, die zouden worden afge-
broken. Twee grote ingrepen moesten 
een nieuwe ruimte voor tentoonstel-
lingen scheppen: de plaatsing van bijna 
vijf meter hoge betonschalen waaraan 
de kunstwerken zouden worden opge-
hangen en die lichtpu�en zouden vor-
men, en de bouw van een rond volume 
in de hoogte om de circulatieruimte 
voor de bezoekers op de benedenver-
dieping vrij te maken. In dit volume 
bevonden zich boven elkaar het kan-
toor van de conservator en een verga-
derzaal. Daarnaast omva�e het ontwerp 
een gang die vertrok vanaf de inrij- 
poort op nr. 73 en de tentoonstellings-
wanden doorkruiste, en die met vrij-
metselaarssymbolen werd versierd. 
Binnen in de gebouwen werden nog 
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andere ingrijpende wijzigingen ge-
pland, zoals de aªraak van het trappen-
huis op nr. 7514 om de aanleg van een 
nieuwe verticale circulatie ter hoogte 
van het binnenplaatsje en van de laatste 
travee met trap en li� mogelijk te ma-
ken (aª. 6a, 6b). 

Tegelijk gaf de DML aan het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium15 
(KIK) opdracht voor een studie naar 
de evolutie van de binnenafwerking.  
Gezien het grote aantal te sonderen  
salons en de ontdekking van een onver-
moede verzameling behangpapier werd 
het onderzoek in verscheidene fases 
opgedeeld. De onderzoeken begonnen 
eind 2002 op de benedenverdieping 
van nr.  75, die het meest ingrijpend 
door het project zou worden beïnvloed, 
en werden tot in 2009 regelmatig voort-
gezet via controleopdrachten. Dankzij 
deze onderzoeken konden zowat drie-
honderd monsters van behangpapier 
die de hele geschiedenis van deze tech-
niek omspanden, worden geïdentifi-
ceerd en bestudeerd. 

In juni 2002 werden de plannen van Art 
& Build bijgewerkt en aangevuld met 
een eerste vrije synthese van de histo-
rische gegevens. De ontwerpers wilden 
de delen die ze aan L.-B. Dewez had-
den toegeschreven onderscheiden van 
de latere transformaties, die minder be-
langrijk werden geacht. Om de 18de-
eeuwse elementen te valoriseren in-
troduceerden ze aan de binnenplaats 
een symmetrie met de muuropeningen 
op de achtergevel van nr. 73. Volgens 
hen behoorden alleen de traveeën die 
met de derde salon overeenstemmen 
(73/0/5) op de gevel van de vleugel langs 
de Vander Elststraat tot het 18de-eeuw-
se gebouw en moesten die dus in deze 
geest worden gerestaureerd. De overige 
traveeën op nr. 73 kregen uiteenlopen-
de behandelingen: de muuropeningen 
op de benedenverdieping werden opge-
vuld; de oppervlakken werden op een 
andere manier behandeld dan de ‘his-
torische’ structuren die versierd wa-
ren met maçonnieke symbolen en af-
beeldingen van andere gebouwen van 
de hand van L.-B. Dewez; de muurope-
ningen waren horizontaal ... De twee 
achtergevels van het huis werden van 
het nieuwe dak van de binnenplaats 

Afb. 6a, 6b

Plan van de benedenverdieping en algemene 
doorsnede van het project opgesteld door het 
bureau Art & Build in 2001-2002 (© Art & Build).

Afb. 5

Geplande toestand 
van de indeling van de 
benedenverdieping zoals 
voorgesteld door het CERAU 
(1999 © CERAU).
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Brussel waaraan L.-B. Dewez meewerk-
te, meende de Commissie ook dat het 
behoud van zijn originele en bijzon-
dere typologie belangrijk was: een he-
renhuis (nr. 73) en een vrijstaand huis 
(nr. 75) verenigd door een monumen-
tale straatgevel, met aan de achterzijde 
een grote binnenplaats omringd door 
bijgebouwen en een gebouw met een 
arcade dat het zicht vanuit de koets-
doorgang moest afsluiten en als stal 
zou worden gebruikt. De KCML ging 
evenmin akkoord met de auteurs van 
het project in hun toeschrijving van 
de ingrepen aan L.-B. Dewez, die ze te 
beperkt vond. Ze vroeg de bestaande 
achtergevels volledig te behouden en 
ze niet te verbouwen, om ze in te pas-
sen in de ideale esthetiek van een neo- 
classicistische architectuur. L.-B. Dewez 
zelf had overigens de oudste delen be-
waard om de kosten te drukken. In die 
geest werd eveneens de muuropening 
op de eerste verdieping in de gemeen-
schappelijke muur tussen nr. 73 en 75 
afgewezen, net zoals de plaatsing van 
een valse vloer op nr. 75 om de conti-
nuïteit van de salons te ‘herstellen’ – de 
eerste verdieping op nr. 75 ligt immers 
ongeveer 75 cm lager dan die op nr. 73. 
De KCML vroeg dus om het project te 
herwerken en meer aandacht te beste-
den aan het behoud en de herwaarde-
ring van het beschermde erfgoed. Ze 
stelde voor het programma aan te pas-
sen door het te herleiden tot de typi-
sche kenmerken van het beschermde 
gebouw, veeleer dan het ingrijpend te 
verbouwen om er alle gewenste functies 
in onder te brengen.16

Op basis van dit eerste gedetailleer-
de rapport van de KCML begonnen de 
bouwheer en zijn architecten hun pro-
gramma beetje bij beetje te wijzigen en 
de plannen navenant aan te passen. In 
een tweede voorafgaand advies dat de 
KCML op 5 maart 2003 uitbracht, werd 
geconstateerd dat het project op bepaal-
de punten positief was geëvolueerd: het 
behoud van de achtergevels met hun 
bestaande voorzieningen, met uitzon-
dering van hun bekroning; het schrap-
pen van de bouw van een nieuwe li� op 
nr. 75; het behoud van de arcade aan de 
achterzijde van de binnenplaats; het 
schrappen van nieuwe bouwwerken op 
de binnenplaats. De Commissie maakte 

KCML werd gevraagd en dat in oktober 
2002 werd uitgebracht ‘volledig ongun-
stig’ was, een zelden gebruikte formule-
ring voorbehouden voor projecten die 
rechtstreeks tegen de wettelijke voor-
schri�en voor de bescherming van het 
erfgoed indruisen. Sommige ingre-
pen vereisten inderdaad niets meer of 
minder dan de afbraak van een deel 
van het beschermde goed; dit is expli-
ciet bij wet verboden, met name vol-
gens de verordening van 4 maart 1993 
betreffende het behoud van het onroe-
rend erfgoed, die nu is opgenomen in 
het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke  
Ordening (BWRO). Andere opties in het 
project hielden dan weer geen rekening 
met het herenhuis in zijn geheel of be-
klemtoonden zijn typische kenmerken  
onvoldoende. 

In haar advies herbevestigde de KCML 
de waarde van het geheel dat L.-B.  
Dewez had ontworpen en waarin be-
staande oude bouwwerken waren ge-
integreerd. Naast het feit dat het gaat 
om het enige bewaarde herenhuis in 

losgemaakt door de plaatsing van glazen 
koepels, die het natuurlijke licht bin-
nenlieten. Het binnenplaatsje aan de 
achterkant van nr. 75 werd volledig be-
bouwd; van de trap werd alleen het ste-
nen gedeelte vanaf de kelders tot de 
benedenverdieping bewaard; verschei-
dene houten vloeren werden vervangen 
door betontegels, die het gewicht van de 
archie¹asten van het Madoc moesten 
kunnen dragen. 

Deze nieuwe versie van het project week 
af van heel wat stedenbouw- en erfgoed-
kundige voorschri�en. Uit een steden-
bouwkundige analyse van het project 
bleek dat het voorstel om de gehele bin-
nenplaats te overdekken en het binnen-
plaatsje volledig te bebouwen alle ruim-
ten voor binnenplaatsen en tuinen zou 
doen verdwijnen. Het bijzonder plan 
van aanleg voor deze wijk voorziet 
echter in ruimte voor bijgebouwen en 
ruimte voor koeren en tuinen waarop 
geen enkel bouwwerk of overdekking 
is toegestaan. Maar fundamenteler was 
dat het voorafgaande advies dat aan de 

Afb. 7

Opmetingsplan van de 
benedenverdieping in 

1976. Links, tegen de 
gemeenschappelijke muur met 

nr. 79, zien we een bouwwerk 
van één travee dat al was 

afgebroken toen de gebouwen 
in 1986-1987 werden gekocht. 

De KCML inspireerde zich op 
deze eerdere toestand  

(© Sint-Lukasarchief).
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echter nog altijd groot voorbehoud bij 
sommige nieuwe problemen die tij-
dens de laatste aanpassingen waren op-
gedoken, of oude problemen die nog 
steeds niet waren opgelost. Een daar-
van was het vraagstuk van de overdek-
king van de hele binnenplaats, waarbij 
de KCML opnieuw het idee opperde om 
een nieuw gebouw op te trekken tegen 
de gemeenschappelijke muur met nr. 
79 (aª. 7); dit gebouw zou de technische 
ruimten bevatten en moest het ruim-
telijke evenwicht in de binnenruimte 
herstellen. Terzelfder tijd bestelde de 
DML in september 2003 een dendro-
chronologische studie van het gebinte 
met vijf dakstoelen in de vleugel langs 
de Vander Elststraat.17 Een van de be-
vindingen was dat het hout inderdaad 
tussen 1774 en 1780 was gekapt. Het was 
bijgevolg het hele bouwwerk dat eind 
18de eeuw was gerenoveerd, en niet al-
leen de drie traveeën die met de derde 
salon (73/0/5) overeenstemmen, zoals 
de auteurs van het project hadden aan-
gevoerd.

DE VOORBEREIDINGSFASE 
(2002-2004)

Terwijl het herbestemmingsdossier zich 
door dit zware parcours worstelde, leg-
den de architecten, het KIK en de DML 
talrijke contacten om informatie uit 
te wisselen over de evolutie van de be-
bouwing, om het project navenant bij 
te werken. Deze benadering mondde 
uit een in een nieuwe fasering van de 
interventies. De auteurs van het pro-
ject beslisten in eerste instantie tot de 
uitvoering van de dringende stabili-
teitswerken en van de sonderingen die 
een beter inzicht in het project moes-
ten verschaffen alvorens de algemene 
restauratie- en renovatiewerken in een 
tweede fase werden uitgevoerd. 

Het dossier van de voorbereidingsfa-
se werd uitgewerkt door de architecten 
en door het studiebureau voor stabili-
teit.18 Volgens de ingenieur bleek heel 
wat metselwerk – de achtergevel op nr. 
73, de gemeenschappelijke muur tus-
sen nr. 73 en 75 in de koetsdoorgang, de 
achtergevel op nr. 75, de binnenmuur, 
de muur tussen de overloop en de twee-
de salon aan de straatkant op de eerste 

DE STEDENBOUWKUNDIGE TOESTAND VAN HÔTEL DEWEZ 

In 1990, het jaar waarin Hôtel Dewez werd beschermd, gold nog altijd het Gewestplan van de Stad 
Brussel uit 1979; het huis lag toen in een woonzone en een bedrijvenzone. Volgens het uittreksel uit 
de kadastrale legger gedateerd 1 januari 1989 zijn de twee eigendommen handelspanden. Daarnaast 
bevinden ze zich in een gebied van culturele, historische of esthetische waarde (GCHEW). Hiervoor 
geldt een bijzondere procedure voor het verkrijgen van vergunningen om dit specifieke karakter te 
bewaren. Nadien werd het Gewestplan vervangen door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP) 
en het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Toen de vergunningen voor de uitvoering van de werken 
in 2007 en in 2009 werden afgeleverd, bevonden de betrokken percelen zich in een Ruimte voor 
de Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) die was vastgelegd door 
het GOP van 2002. Volgens het GBP van 3 mei 2001 bevonden de gebouwen zich in een gebied 
voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, in een structurerende ruimte 
bestemd om de kwaliteit van het stedelijke landschap te behouden en op te waarderen, en nog altijd 
in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing. (GCHEWS). 

Tegelijk was op 12 november 1992 het bijzonder bestemmingsplan (BBP) ‘Antwerpen – 
Alhambra’ goedgekeurd. De betreffende gebouwen werden opgenomen in de voorzieningen 
van collectief belang of van openbare diensten. De handelszaken en de diensten van 
collectief belang moesten prioritair op de benedenverdieping komen, met name langs de 
Lakensestraat. Het BBP bepaalde er ook een gebied voor koeren en tuinen. Er werden 
verscheidene afwijkingen op dit plan goedgekeurd, overwegende dat de kantoren hoorden 
bij de voorzieningen die op de benedenverdieping waren gepland, dat het beschermde goed 
de wijziging van de hoofdgevel verhinderde die nodig was opdat hij zou kunnen aansluiten bij 
de op deze plaats beschreven gordel voor animatie en handel, en dat de bouw van een glazen 
koepel die het gebied voor koeren en tuinen reduceerde, toeliet het programma uit te voeren 
en de leesbaarheid van de beschermde gebouwen te bewaren.

Uittreksel uit het GBP (© MBHG).
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Afb. 8a en 8b

Versie 1 van het plan van de 
benedenverdieping en de 
doorsnede zoals uitgewerkt 
door bureau Art & Build in 
2004 (© Art & Build).
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verdieping van nr. 73 – een onrustwek-
kende a�akeling te vertonen die te wij-
ten was aan parasiterende opstuwingen 
veroorzaakt door slecht verankerde ele-
menten, verzakkingen of vervormin-
gen van de structuur zelf. Die analyse 
gold ook voor de houten structuren, die 
werden aangetast door zwammen en 
houtkevers of die a�akelden wegens te 
grote oversteken, zoals de wang van de 
monumentale trap. Voor elk geval stel-
de de ingenieur een voorlopige oplos-
sing voor, in afwachting van de defini-
tieve werken: de plaatsing van schoren, 
spantbalken, profielen of stutten. Hij 
schreef ook sonderingen voor, niet al-
leen ter controle van de gezondheids-
toestand van de houten structuren 
– waarvan de onderdorpels vaak verbor-
gen zaten onder de vloeren, die dan ook 
moesten worden verwijderd voor het 
onderzoek – maar ook om de diepte van 
de muren van de aanpalende construc-
ties te bepalen.

Al deze voorstellen werden besproken 
met de DML en met de KCML, die de ge-
kozen opties samenvatte in een advies 
van 8 januari 2003, dat op 5 maart werd 
aangepast. De voorgestelde bewarende 
stabiliteitsmaatregelen werden in gro-
te mate naar beneden bijgesteld. De ac-
tiviteit van de eventuele bewegingen 
moest immers eerst worden geobjecti-
veerd, want de noodzaak en de manier 
van ingrijpen verschillen aanzienlijk als 
de beweging die het probleem hee� ver-
oorzaakt nog actief is of niet. Daarnaast 
moesten de geplande ingrepen om de 
structuren tijdelijk te verstevigen om-
keerbaar zijn en mochten ze in geen ge-
val de definitieve restauratiewerken be-
lemmeren, noch nieuwe spanningen 
vooroorzaken in de bestaande structuur 
die andere verstoringen zouden kunnen 
veroorzaken. De sonderingscampagne 
moest ook de beheersing van de evolu-
tie van de schade verzekeren en de aan-
nemer helpen te vermijden dat materië-
le sporen die nodig waren voor de studie 
van de evolutie van de bebouwing zou-
den verdwijnen. Zo verzette de KCML 
zich tegen het systematisch aªikken van 
het pleisterwerk en vond ze dat de opgra-
vingen moesten worden opgevolgd door 
de cel Archeologie van de DML.

Na nieuwe discussies en inspectiebe- 

zoeken werd uiteindelijk een eerste ver-
gunning voor ‘dringende werken’ afge-
leverd bij besluit van 7 april 2003. Deze 
werken vonden plaats tussen februa-
ri en september 2003 en werden uitge-
voerd door de firma Colen. Ook de stu-
die van de voorlopige werken en van 
de voorafgaande sonderingen die nog 
niet waren goedgekeurd, werd voort-
gezet. Daarbij vonden talrijke contac-
ten plaats tussen de onafhankelijke 
experts en die van de administratie.  
Op basis van een steviger onderbouwd 
nieuw dossier19 kon de KCML op 
1 oktober 2003 de ingediende voorstel-
len goedkeuren, met uitzondering van 
het voorstel inzake de gemeenschappe-
lijke muur tussen nr. 73 en 75 ter hoogte 
van de koetsdoorgang. De plaatsing van 
een voorlopige beugel aan weerszijden 
van deze wand was immers gebaseerd 
op de normen die van toepassing zijn 
op nieuwe bouwwerken en niet op ob-
jectieve metingen en een precieze op-
meting van de vervorming. Een derge-
lijke ingreep kon aanleiding geven tot 
nieuwe problemen, meer bepaald bij de 
demontage. In afwachting van de goed-
keuring van een definitieve oplossing, 
waarvoor meer gedetailleerde bereke-
ningen nodig waren, werd aan de kant 
van de koetsdoorgang een eenvoudige 
houten schoring geplaatst. Deze tweede 
fase werd uitgevoerd tussen de maan-
den maart en mei 2004 en vereiste geen 
formele vergunning via een besluit, 
aangezien het om gewone tijdelijke ver-
sterkingen ging. De eerste archeologi-
sche opgravingen die de DML verrich-
te20 en die met de sonderingen van de 
ondergrond verband hielden, vonden 
in dezelfde periode plaats.

DE VOLTOOIING VAN HET 
PROJECT (2004-2007)

Tegelijk met de voorbereidingsfases 
voor de dringende conservatie- en sta-
bilisatiewerken vervolgde de DML haar 
studies naar de evolutie van de bebou-
wing21; ze coördineerde die studies met 
het KIK, dat werd belast met de iden-
tificatie van de opeenvolgende afwer-
kingslagen.22 Het resultaat van deze 
onderzoeken – voor zover die toen al 
waren afgerond – werd op 22 oktober 
2004 voorgelegd aan de KCML en aan 

de eigenaars en hun architecten, om 
ze nauwer bij deze vraagstukken te be-
trekken. Uit deze verschillende multi-
disciplinaire studies bleek dat het huis 
voldoende goed bewaard was om er de 
toestand uit af te leiden waarin L.-B. De-
wez het had afgeleverd: een herenhuis 
rond een binnenplaats en met een ach-
tergebouw waarvan verscheidene sa-
lons met prachtige decors waren ver-
sierd. De KCML bleef bij het idee, dat 
ze al in maart 2003 naar voren had ge-
bracht, om van het herenhuis een mu-
seum te maken – een oplossing die 
eerder ook al door het CERAU was ge-
opperd – en om de voorzieningen van 
het Madoc en de administratieve loka-
len onder te brengen in nieuwe bouw-
werken die langs de zijgevel van nr. 79 
van de Lakensestraat en aan de achter-
zijde van het perceel zouden worden 
opgetrokken. Er werd een begeleidings-
comité opgericht om de evolutie van 
het project en de omze�ing ervan in de 
plannen op de voet te volgen. De leden 
– vertegenwoordigers van de KCML en 
de DML – hadden uiteenlopende ach-
tergronden: historicus, kunsthistoricus, 
architect, ingenieur-architect en ste-
denbouwkundige. Naderhand werd dit 
comité, a¿ankelijk van de problemen 
die opdoken, aangevuld met de auteurs 
van de specifieke studies: een conser-
vator-restaurateur van het KIK en een 
archeoloog van de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis.

In november 2004 boog het comité zich 
over de laatste schetsen, die twee opties 
voorstelden. De eerste optie (aª. 8a, 8b) 
omva�e een glazen overdekking van de 
hele binnenplaats, die zou worden afge-
sloten door twee nieuwe gevels gelegen 
langs het binnenplaatsje op nr. 75, dat 
ongewijzigd bleef om de voorschri�en 
van het BBP na te leven. Deze glaspartij 
beschermde de tentoonstellingsruimte 
en rus�e op een reeks zuilen met twee 
ribben, uitgelijnd tegen de achtergevels 
van nr. 73 en 75. Dit vereiste de plaatsing 
van installaties voor klimaatregeling op 
de overdekte binnenplaats, wat zware 
gevolgen voor het erfgoed zou hebben. 
De archiefkasten bevonden zich nog 
altijd op een tussenverdieping van het 
huis, terwijl enkel de gevel van de stal-
len bewaard bleef, zonder dak. De twee-
de optie (afb. 9a, 9b, 9c) vertolkte de 
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Afb. 9a, 9b en 9c

Versie 2 van het plan van de 
kelderverdieping en van de 
benedenverdieping zoals 
uitgewerkt door bureau Art & 
Build in 2004 (© Art & Build).

wensen van de KCML. In de uitgegraven 
kelderverdieping op de binnenplaats 
zou het Madoc komen, met archie¹as-
ten en een leeszaal verlicht door een 
glazen koepel in de vloer van de bene-
denverdieping. Tegen de gemeenschap-
pelijke muur van nr. 79 werd een nieu-
we vleugel gebouwd, terwijl de stallen 
met één verdieping werden verhoogd. 
Het huis, met zijn inrichting die uit de 
late 18de eeuw dateerde, zou aan het 
museum worden toegewezen. Na geza-
menlijk onderzoek van de twee opties 
vond het begeleidingscomité dat ook 
een museologische studie wenselijk 
was. De eerste optie, waarbij de kunst-
werken onder een glazen koepel zou-
den worden tentoongesteld, wekte im-
mers alom verbazing, want het licht en 
de lucht in deze ruimte zouden hoege-
naamd niet geschikt zijn voor hun con-
servatie. 

Ondertussen hadden de architecten 
aan het comité gewijzigde plannen be-
zorgd waarin ze een nieuwe indeling 
voorstelden. De ondergrondse ruim-
ten werden beperkt tot de oppervlakte 
van het gebouw dat tegen de gemeen-
schappelijke muur van nr. 79 zou wor-
den opgetrokken. De archieven van het 
Madoc zouden in de kelderverdiepin-
gen worden ondergebracht. Op de be-
nedenverdieping kwam op nr. 75 een 
handelszaak, en op nr. 73 kwamen kan-
toren voor de opdrachtgevers, naast 
studieruimten en lokalen voor de ar-
chie¹asten van het Madoc. Het muse-
um zou in het nieuwe bouwwerk en in 
de voormalige stallen worden onderge-
bracht. Op de eerste verdieping namen 
de kantoren het hele herenhuis in, ter-
wijl het museum de nieuwe delen van 
het gebouw kreeg toegewezen. Het be-
geleidingscomité was echter niet on-
der de indruk van de functionele inde-
ling van de oude en nieuwe gebouwen, 
en al evenmin van de typologie van de 
nieuwe vleugel. Het was wel van me-
ning dat de methodologische princi-
pes achter het ontwerp geschikt waren 
om de onderliggende implicaties voor 
het erfgoed te beoordelen. In lijn met 
de eerdere adviezen van de KCML stel-
de het comité voor de inplanting van 
het museum en het Madoc om te keren. 
Dit zou de bezoekers immers een dub-
bel voordeel bieden: de maçonnieke 
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In dit stadium werd een door de bouw-
heer bestelde museologische studie 
aan de administratie overgemaakt.27 
De auteurs stelden dat het perfect mo-
gelijk was de binnenplaats om te vor-
men tot een tentoonstellingsruimte, 
op voorwaarde dat ze zou worden ge-
klimatiseerd en dat de glazen koepel 
zou worden uitgerust met hoogwaar-
dig glas (anti-uv), eventueel aangevuld 
met vitrinekasten met een zonnewe-
ringssysteem en een mobiele ‘tunnel’ 
om de kwetsbaarste werken te bescher-
men. Maar in feite wilde de eigenaar 
deze grote tentoonstellingsruimte af en 
toe ook voor meer polyvalente functies 
kunnen gebruiken. Om met die wens 
rekening te houden stelde het comité 
toen voor de glazen koepel niet langer 
te schrappen maar hem kleiner te ma-
ken, met een oppervlakte die werd be-
paald door de lengte van de derde salon 
van nr. 73. Hij zou met de stallen wor-
den verbonden via de bouw van een 
kleine, één travee brede verbindings-
vleugel. Op die manier zou de binnen-
plaats afmetingen krijgen die bij de 
schaal van haar directe omgeving aan-
sloten en konden de bouw- en exploi-

tatiekosten worden gedrukt. Daarnaast 
maakte dit deel de volledige restaura-
tie van de stallen met hun dak moge-
lijk, zodat de typologie van het ensem-
ble kon worden bewaard: een herenhuis 
bestaande uit verscheidene vleugels ge-
legen rond een binnenplaats, afgesloten 
door de arcade van een achtergebouw. 
Het comité overwoog eveneens de mo-
gelijkheid om de stallen met één ver-
dieping te verhogen, naar het voorbeeld 
van het Egmontpaleis ter hoogte van de 
Passage de Milan28 (aª. 10). De KCML 
steunde het principe van deze verklein-
de glazen koepel officieel in haar advies 
van 10 augustus 2005. 

Op die basis werd op 28 februari 2006 
een nieuwe unieke vergunnings-
aanvraag ingediend. Ze betrof de in-
richting van een Belgisch Museum 
van de Vrijmetselarij op de volledige 

collecties die ten volle tot hun recht 
kwamen in een aangepast kader, en de 
gerestaureerde beschermde salons met 
hun inrichting uit het einde van de 
18de eeuw. Naar het voorbeeld van tal-
rijke musea die in voormalige privéwo-
ningen zijn ondergebracht23 maakte 
deze optie het tevens mogelijk het pu-
bliek via het museum toegang te geven 
tot de gerestaureerde salons – het gros 
van de kosten voor de werken zou im-
mers worden gedragen door openbare 
subsidies ten belope van meer dan 80% 
van hun bedrag.24 Het begeleidingsco-
mité stelde eveneens voor de geplande 
handelszaak te schrappen om de opper-
vlakte van het museum met zijn uitge-
breide programma te vergroten en op 
nr. 75 de mezzanine te restaureren die 
tijdens de restauratie van de hoofdgevel 
was gedemonteerd. De historische stu-
die had deze immers geïdentificeerd als 
een van de interventies toegeschreven 
aan L.-B. Dewez. 

Ondanks de inzet en de aanbevelingen 
van het begeleidingscomité, waaruit  
de waarde van optie 2 was gebleken, 
diende de aanvrager op 1 maart 2005 
officieel een unieke ver-
gunningsaanvraag25 in 
voor de ontwikkeling van 
het project volgens op-
tie 1, met onder meer de  
volledige overdekking 
van de binnenplaats. Het 
dossier werd volgens de geldende pro-
cedures door de gewestelijke adminis-
tratie behandeld. Zo legde de Directie 
Stedenbouw van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest het voor een voorafgaand 
onderzoek aan de DML voor. De DML 
bevestigde dat het dossier volledig was 
en stelde ten behoeve van de KCML, die 
moest worden geraadpleegd om een 
eensluidend advies uit te brengen26, een 
omstandig rapport op waarin alle argu-
menten ten gunste van optie 2 werden 
uiteengezet. Daarbij verwees ze naar het 
al gevoerde overleg, naar de principead-
viezen van de KCML en naar de proces-
sen-verbaal van de vergaderingen van 
het begeleidingscomité. De kans dat 
op die basis een vergunning zou wor-
den afgeleverd, was zo goed als nihil. De 
bouwheer bese�e dit en probeerde zijn 
project nog aan te passen alvorens het 
dossier verder werd behandeld. 

benedenverdieping van Hôtel Dewez, 
de installatie van kantoren van het 
Grootoosten van België op de eerste 
verdieping en de vestiging van het Ma-
doc op de hogere verdiepingen van de 
te herbouwen stallen. Steunend op het 
rapport van de DML bracht de KCML 
op 24 mei 2006 voor deze aanvraag 
een ‘eensluidend gunstig advies onder 
voorbehoud’ uit. Ze merkte als positief 
element op dat het museumparcours 
zich over de gehele benedenverdieping 
uitstrekte. Het onthaal bevond zich in 
de tweede salon van nr. 75 (75/0/4) en 
was toegankelijk via een nieuwe muur-
opening in de koetsdoorgang. Van daar-
uit zou de bezoeker naar de ruimte on-
der de glazen koepel gaan en dan, via 
de nieuwe vleugel aangebouwd tegen de 
gemeenschappelijke muur van nr. 79, 
naar de stallen en de salons op de bene-
denverdieping van nr. 73. Hun inrich-
ting, die uit het einde van de 18de eeuw 
stamde, hun indeling, hun verhoudin-
gen en de rijkdom van hun afwerking 
waren door voorafgaande studies aan 
het licht gebracht. De technische instal-
laties bevonden zich in de hogere bouw-
lagen van de nieuwe uitbreidingen. 

Het voorbehoud van de KCML betrof 
hoofdzakelijk de afwerking, waarvan 
de voorstudies voor de restauratie toen 
nog niet afgerond waren. Om de pro-
blemen die tijdens de hele duur van de 
werkzaamheden zouden opduiken zo 
doeltreffend mogelijk aan te pakken, 
stelde de KCML voor langer een beroep 
te doen op het begeleidingscomité. De 
KCML betreurde evenwel dat de kubus-
vorm van de ‘verkleinde’ glazen koepel 
niet was geëvolueerd. Ze was het niet 
eens met de bouw van een tweede sas 
in de koetsdoorgang, noch met de bouw 
van het grote dakvlak op het bijgebouw 
aan de Vander Elststraat, dat ze liever 
op een traditionelere manier gerestau-
reerd zag. Ze merkte op dat het nuttig 
zou zijn de bouw van de galerij boven 

Het comité stelde toen voor de glazen  
koepel niet langer te schrappen maar hem 
kleiner te maken.
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Afb. 10

Opstand van de hoofdgevel 
van de Passage de Milan, 

bekroond door een galerij 
ontworpen door de architecten 
Br. Libois en D. Lelubre, archief 

DML, TR 356  
(1995 © Br. Libois en 

D. Lelubre).

HET RELAAS VAN EEN RESTAURATIE
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Afb. 11a en 11b

Plannen van de 
benedenverdieping en van de 
eerste verdieping gevoegd bij 
de bouwvergunning die werd 
afgeleverd in 2007  
(© Art & Build).
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de stallen te vereenvoudigen. Tot slot 
adviseerde ze om versterkingsarmatu-
ren in koolstofvezel te plaatsen om de 
muur van de koetsdoorgang te verstevi-
gen. Met betrekking tot het voorbehoud 
van de KCML werd de aanvragers ver-
zocht een reeks gewijzigde plannen in 
te dienen in uitvoering van artikel 191 
van het BWRO. Verwijzend naar de al-
dus ingediende aanvullingen werd de 
unieke vergunning op 9 mei 2007 afge-
leverd; deze stelde wel als voorwaarde 
dat men rekening moest houden met 
het voorbehoud dat de KCML in haar 
eensluidend advies had uitgebracht 
(aª. 11a, 11b). Een dag later legde de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest het bedrag van de gewestelij-
ke tussenkomst in de restauratiekosten 
vast op € 2.039.774,32.29

DE WERKZAAMHEDEN  
(2008-2011) 

De werken werden toevertrouwd aan 
de firma Colen, die al in 2004 de eerste 
stabiliteitsmaatregelen had genomen 
(aª. 12). De werken gingen officieel van 
start op 21 december 2007, met een uit-
voeringstermijn die aanvankelijk op 

vierhonderd werkdagen werd geschat. 
Algauw stak echter een hele reeks on-
voorziene omstandigheden de kop op. 
Die waren voornamelijk te wijten aan 
de onvolledige omschrijving van de 
werkzaamheden voor de interieuraf-
werking30, maar ook aan aanpassingen 
van het oorspronkelijke programma 
die de aanvragers wensten; zo werden 
alle kapconstructies gerenoveerd, ter-
wijl daar aanvankelijk niets van was ge-
pland. De eigenaars beslisten om voor 
de nog niet uitgevoerde interventies 
een nieuwe unieke bouwvergunning 
aan te vragen. Deze aanvraag werd veel 
sneller behandeld dan de eerste ver-
gunning omdat de principes voor de 
interventies al waren vastgelegd. De 
KCML bracht tijdens de zitting van 
18 maart 2009 een eensluidend gunstig 
advies uit; de unieke vergunning werd 
afgeleverd op 6 mei 2009 en de subsi-
dies ten bedrage van € 713.904,1731 wer-
den toegekend bij besluit van 14 mei 
2009. Zowel de aanvrager als de DML 
werden bijgestaan door een quantity 
surveyor32, die de voortgangsstaten die 
de aannemer elke maand uitbracht en 
de vereffening van de facturen en de 
subsidies moest controleren. Wegens 
het voorbehoud geformuleerd in haar 

eensluidend advies en het feit dat de 
stratigrafische studies nog niet waren 
voltooid toen het eerste vergunnings-
aanvraagdossier was ingediend, werd de 
KCML tijdens de hele duur van de wer-
ken regelmatig geraadpleegd. Ze moest 
zich bijvoorbeeld uitspreken over pun-
ten die nog niet volledig waren vastge-
legd toen de aanvraag voor een unieke 
vergunning werd ingediend, of over de 
ontdekkingen die tijdens de werkzaam-
heden werden gedaan. 

Wat de restauratie van de afwerking 
in de salons op de benedenverdie-
ping betreft, maakten Anne-Sophie  
Augustyniak, conservator-restaurator 
bij het KIK, en Françoise Boelens, archi-
tecte bij de DML, een synthese van de 
studies; daarbij probeerden ze voorrang 
te geven aan de interventies toegeschre-
ven aan L.-B. Dewez en aan de restau-
ratie van de meest gedocumenteerde, 
de meest coherente en de belangrijkste 
decors, uiteraard in overeenstemming 
met het programma van de bouwheer. 
Zo leek het hun weinig redelijk de res-
tauratie uit te voeren van het prachti-
ge behang met arabesken uit het einde 
van de 18de eeuw, a¹omstig uit de sa-
lon op de eerste verdieping (75/1/3), die 

Afb. 12

Enkele leden van de teams van 
aannemersbedrijf Colen en 
onderaannemers (© Colen).
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Afb. 13a en 13b

Kamer 73/+1/3 vóór de werken 
in september 1993. Op de 
schoorsteen ziet men het 

behang met arabesken dat uit 
1775-1780 zou stammen  

(© KIK-IRPA, Brussel). 

Dezelfde kamer na restauratie; 
de muren zijn nu met 

monochroom papier bekleed 
(2011 © KIK-IRPA, Brussel).
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Afb. 14

Het transport in situ van het 
dak van de glazen koepel 
dat werd geprefabriceerd 
in de werkplaatsen van 
aannemersbedrijf Colen 
(© Colen).

uiteindelijk een kitchenette zou wor-
den (aª 13a, 13b). Overwegende dat nr. 
73 en 75 voor privégebruik zouden wor-
den bestemd – hoofdzakelijk kantoren 
– en dat de verschillende elementen 
waaruit de decors van de salons beston-
den hetzij geen onderlinge samenhang 
vertoonden (bijzonder mooi behang uit 
de 18de eeuw tegenover houtwerk en 
schoorsteenmantels uit de 19de eeuw), 
hetzij weinig verrijkend waren voor de 
bewoners (19de-eeuws behang met va-
gelijk neogotische palmen in grijze of 
bruine tinten), werd beslist de oude af-
werkingen niet te restaureren maar 
hun typologie wel op te nemen in een 
eigentijds repertoire. De oude decors 
op de benedenverdieping, waar zich het 
circuit voor de museumbezoekers be-
vond, waren daarentegen betrekkelijk 
coherent en ook weelderiger: plafonds 
met rozetten, motiefschilderijen, be-
hang van bij Réveillon33,… Hier werd in 
de eerste plaats gedacht aan het herstel 
in een historische staat34 volgens een zo 
strak mogelijke methodologie, zonder 
echter het esthetische uit het oog te ver-
liezen. 

Het valt op te merken dat sommige 
geplande werken waarover tijdens de 
voorbereidingsfase eindeloos was over-
legd uiteindelijk bijzonder vlot werden 
uitgevoerd. De definitieve versterking 
van de gemeenschappelijke muur die 
ter hoogte van de koetsdoorgang tussen 
nr. 73 en 75 verschoven was, werd met-
een aan het begin van de werkzaamhe-
den uitgevoerd en nam slechts enke-
le dagen in beslag. Over de hele hoogte 
aan één zijde van de muur werden met 
de slijpschijf ondiepe sleuven (5,5 cm) 
voor glasvezelstangen gemaakt. De ope-
ratie verliep in twee opeenvolgende fa-
ses en zonder enig incident. De muur 
werd nadien opnieuw bepleisterd zo-
dat er niets meer te merken is van de 
ingreep. Er was ook lang gediscussieerd 
over het type gevelbekleding: sommi-
gen gaven de voorkeur aan bekalken, 
om de verschillende materialen die 
door de eeuwen heen waren gebruikt te 
laten zien; anderen stelden een gladde 
kalkbepleistering voor, die beter aan-
sloot bij het hogere aanzien van een he-
renhuis. Het was die laatste optie die 
het haalde. De gevels aan de binnen-
plaats werden op die manier behandeld 

HET RELAAS VAN EEN RESTAURATIE
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en werden voorzien van nieuwe ramen 
gemaakt op basis van een eind-18de-
eeuws model dat ter plaatse was gere-
cupereerd; er spreekt opnieuw een or-
donnantie uit die men nauwelijks kon 
vermoeden achter de bouwvallige staat 
waarin het gebouw zich vóór de werk-
zaamheden bevond.35

Na zeven jaar van discussies rezen op-
nieuw problemen rond de vorm van de 
glazen koepel zoals die uiteindelijk was 
goedgekeurd. Bij de aanbesteding bleek 
immers dat deze vorm veel duurder was 
dan andere varianten die door de in-
schrijvers werden voorgesteld. Die wa-
ren weliswaar makkelijker te bouwen, 
met gebruik van gestandaardiseerde 
profielen, en ze waren ook goedkoper, 
maar ze voldeden niet aan de vereiste 
criteria omdat men ze niet kon aanpas-
sen aan de trapezoïdale vorm die moest 
worden overdekt. Aangezien deze alter-
natieven vanuit architecturaal oogpunt 
helemaal niet overtuigend waren, werd 
beslist op diverse andere posten te be-
sparen om een budget vrij te maken 
dat voldoende groot was voor de bouw 
van de glazen koepel in de versie die ie-
dereen wenste. De zaak kreeg nog een 
staartje toen het bedrijf dat het octrooi 
bezat failliet ging net vóór de bestel-
ling werd geplaatst. Uiteindelijk nam al-
gemeen aannemer Colen deze werken 
zelf over: hij bevestigde de structuurele-
menten aan de scharnierogen, waar-
door een geheel in de gewenste afme-
tingen kon worden gemaakt − hiervoor 
deed hij een beroep op een siersmid. Zo 
is de glazen koepel werkelijk een uniek 
object geworden (aª 14).

CONCLUSIES

Dankzij de bescherming van Hôtel  
Dewez als geheel kon de overheid het 
project voor de herbestemming en res-
tauratie van dit privécomplex op een 
coherente en geïntegreerde manier be-
naderen. Via de krachtenbundeling van 
de KCML en de DML kon elk van de ge-
plande ingrepen in de constructies en 
in de onbebouwde ruimten worden ge-
evalueerd en gemeten naar zowel hun 
interne samenhang als hun integratie 
met de andere interventies. De volledig-
heid van de voorstudies die ter plaatse 
werden uitgevoerd en waartoe de DML 
zelf opdracht had gegeven, was bepa-
lend voor het eindresultaat. Uit deze 
zowel systematische als synoptische 
benadering ontstond aldus een harmo-
nieuze en evenwichtige dialoog tussen 
de behandeling van de beschermde ge-
bouwen, het ontwerp van de nieuwe ge-
bouwen en de inrichting van de open 
ruimten. 

Zoals we hebben gezien, nam de uit-
werking van het definitieve project een 
tiental jaar in beslag. Deze lange ont-
wikkelingsperiode was aan twee facto-
ren te wijten. Enerzijds vereiste de heel 
beperkte kennis van de details van de 
erfgoedwaarde van het complex op het 
moment van de bescherming een in-
drukwekkende reeks interdisciplinaire 
voorstudies36 van de oude afwerkingen 
in de salons en van de evolutie van de 
bebouwing. Deze studies werden geleid 
door de DML, zodat de directie alles on-
der controle kon houden en de studies 
kon sturen volgens de prioriteiten ge-
dicteerd door de evolutie van het pro-
ject. Anderzijds werd de snelle uitwer-
king van het project ook afgeremd door 

het geruime tijd onzekere en wisselen-
de karakter van het programma. Ver-
scheidene functies of technische instal-
laties die op een of ander moment ter 
sprake kwamen, zijn uiteindelijk niet 
uitgevoerd: een boekenwinkel, een cafe-
taria, een conciërgewoning, twee li�en, 
enzovoort. Daarnaast stelden verschil-
lende functies bijzonder architectura-
le moeilijkheden die een lange en lang-
zame uitwerking vereisten. Tussen deze 
twee parallelle dynamieken ontstond 
overigens een kruisbestuiving: som-
mige opties in het project werden be-
paald door de erfgoedkundige ontdek-
kingen uit de studies, terwijl specifieke 
studies werden verricht om in te spelen 
op de bouwkundige keuzen die het pro-
ject voorstelde. Ten slo�e valt op te mer-
ken dat de gedachtewisselingen tussen 
de aanvragers, bijgestaan door hun ar-
chitecten, en de gewestelijke diensten 
talrijk, rijk, soms moeilijk maar uitein-
delijk vruchtbaar waren. Samen streef-
den ze naar eensgezindheid over de 
omvang van de transformaties die het 
beschermde complex diende te onder-
gaan om er zowel het behoud als de her-
bestemming van te verzekeren. Zo evo-
lueerde het project van een krachtige 
maar erfgoedkundig zware interventie 
naar een doelgerichtere restauratie van 
de beschermde salons, gekoppeld aan 
nieuwe voorzieningen die zijn aange-
past aan het reeds bestaande kader. 

We willen deze lange kroniek37 graag 
afronden met een dankbetuiging aan 
Marcel Celis, die zich van 1988 tot 2010 
onverdroten inzette om het bescher-
mingsvoorstel voor Hôtel Dewez uit te 
werken en de restauratiewerken op te 
volgen, nu eens als secretaris, dan weer 
als lid van de KCML. 
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15. Het KIK is een federale 
wetenschappelijke instelling 
belast met de studie, het be-
houd en de valorisatie van het 
Belgische kunstpatrimonium. 
Het werd in 1948 opgericht en 
verenigt kunsthistorici, schei-
kundigen en natuurkundigen, 
restaurateurs en fotografen. 
Het heeft drie afdelingen 
(Documentatie, Conservatie-
Restauratie en Laboratoria), 
die samenwerken met het oog 
op een gevarieerde en alles-
omvattende benadering van de 
kunstwerken.

16. De KCML stelde onder 
meer voor om in Hôtel Dewez 
zelf geen archiefkasten te 
plaatsen, omdat het gebouw 
dit technisch niet aankon, en 
om ze onder te brengen in een 
nieuwe vleugel aangebouwd 
tegen de gemeenschap-
pelijke muur van nr. 79 van 
de Lakensestraat. De KCML 
was ook van mening dat de 
geplande bouwwerken op de 
binnenplaats en de volledige 
overdekking ervan de interpre-
tatie van de typologie van de 
binnenplaats en de bijgebou-
wen zouden verstoren, alsook 
het uitzicht en de structuur 
van de gevels. De architec-
turale monumentaliteit van 
deze eigentijdse ingreep zou 
de harmonie van het geheel 
schaden, en de eruit voort-
vloeiende afmetingen zouden 
op een onaanvaardbare manier 
wedijveren met die van het 
beschermde gebouw.

17. EECKHOUT, J., Rapport 
dendrochronologique. L’hôtel 
Dewez (Bruxelles), Dendochro-
nologielaboratorium, Université 
de Liège, 2004, p. 5.

18. ART & BUILD, SA Pirnay, 
Rénovation de l’hôtel Dewez. 
Travaux conservatoires et 
sondages préalables, 2002.

19. ART & BUILD, SA PIRNAY, 
Rénovation de l’hôtel Dewez. 
Travaux conservatoires et 
sondages préalables, 2003.

20. Zie het artikel van A. 
Degraeve.

21. SOSNOWSKA, Ph., Maison 
Dewez : étude du rez-de-chaus-
sée du n° 73, Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, 
2004.

11. Een bescheidener versie 
van dit museum bestond al in 
twee salons op nr. 79 van de 
Lakensestraat. Het Grootoos-
ten van België (GOB), een 
federatie van vrijmetselaarslo-
ges, en de ermee verbonden 
vzw’s bezitten verscheidene 
percelen die grenzen aan die 
van Hôtel Dewez: nr. 77 en 79 
van deze straat en nr. 15 en 17 
van de Vander Elststraat.

12. VAN EENHOOGE, D., 
Huis Dewez, Lakensestraat 
73, Brussel. Archeologisch 
onderzoek: verslag, Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie voor Ruimte-
lijke Ordening en Leefmilieu, 
Bestuur voor Monumenten 
en Landschappen, Afdeling 
Archeologie, 1989.

13. NUYTTEN, D., Carnet 
de relevés, uittreksel uit de 
masterproef K.U.L. - Faculteit 
Toegepaste Wetenschappen 
- C.C.H.T.B, Centre d’Études 
pour la Conservation du Patri-
moine architectural et urbain 
R. Lemaire, 1995-1996. 
NUYTTEN, D., L’hôtel Dewez. 
Lakensestraat 73-75 1000 
Bruxelles. Bindungsplan, 
uittreksel uit de masterproef 
K.U.L. - Faculteit Toegepaste 
Wetenschappen - C.C.H.T.B. 
Centre d’Études pour la Con-
servation du Patrimoine archi-
tectural et urbain R. Lemaire, 
1995-1996. 
NUYTTEN, D., L’hôtel Dewez. 
Lakensestraat 73-75 1000 
Bruxelles. Étude historique du 
bâtiment : analyse des matéri-
aux (la substance historique) et 
de la pathologie, 2001.
NUYTTEN, D., L’hôtel Dewez. 
Rue de Laeken 73-75 1000 
Bruxelles. Analyse historique 
du bâtiment : état des lieux, 
2001.

14. De archeologische en histo-
rische studies hadden toen nog 
niet aangetoond dat dit trap-
penhuis tot de overblijfselen 
behoorde die specifiek aan de 
interventies uit de 18de eeuw 
konden worden toegeschreven 
(zie verder).

2004 van kracht werd en dat 
daarnaast ook stedenbouwkun-
dige aangelegenheden regelt.

7. De beslissing werd 
uitgevoerd in toepassing van 
het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 
30 mei 1996 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor het toe-
kennen van een subsidie aan 
een privaatrechtelijke persoon 
voor werken tot behoud van 
een beschermd goed. Artikel 
9 bepaalt twee subsidieper-
centages: 40% voor de onder-
houdswerken en 25% voor de 
restauratiewerken, verhoogd 
tot 40% in een aantal gevallen, 
met name als het beschermde 
goed onbewoond is, zoals voor 
Hôtel Dewez het geval was.

8. Omdat dit project enkel de 
restauratie van de buitengevel 
beoogde, werd helaas geen 
aandacht geschonken aan de 
openingssystemen binnenin: de 
deurknoppen zijn vandaag nog 
altijd in pvc!

9. DECROLY, M., THEYSKENS, 
J.-Fr., Bruxelles, rue de Laeken, 
73-75. Maison de l’architecte 
de Wez. Rapport des sondages 
de la façade avant, 1997. Deze 
twee conservators-restaura-
teurs brachten aan het licht 
dat een kalkbepleistering de 
uniform lichtgrijs beschilderde 
gevel bedekte (vlakke tinten 
en gebeeldhouwde motieven), 
wellicht met olieverf, terwijl de 
onderbouw zwart was beschil-
derd, net als het ijzerwerk. 
DECROLY, M., Bruxelles, rue 
de Laeken, 73-75. Maison de 
l’architecte de Wez. Rapport 
complémentaire sur les cou-
leurs des grilles, 1998.
DECROLY, M., Bruxelles, rue 
de Laeken, 73-75. Maison de 
l’architecte de Wez. Rapport 
des sondages complémentaires 
de la façade avant, 1998.

10. Toen de vloer werd 
gedemonteerd, bleek dat het 
metselwerk van de gevel aan 
de binnenzijde was voorzien 
op de ligger. Op die plaats 
waren de bakstenen immers 
niet gebroken en hadden ze 
zelfs al een eerste pleisterlaag 
gekregen. L.-B. Dewez wou 
de hoofdgevel dus niet per 
se laten samenvallen met de 
interne indeling. De oorspron-
kelijke indeling werd tijdens de 
algemene restauratiewerken 
hersteld.

NOTEN

1. Deze historische gegevens 
zijn ondertussen al deels ach-
terhaald en werden aanzienlijk 
herzien door recentere studies 
die in deze publicatie worden 
voorgesteld.

2. Dit gebouw is eveneens 
beschermd, maar dan gedeel-
telijk, bij K.B. van 8 augustus 
1988. De beschermde delen 
zijn de inkom, de hal, het trap-
penhuis, de grote, middelgrote 
en kleine tempels en het dak 
van de maçonnieke tempel.

3. Ze waren niet alleen. Ook de 
ramen in de laatste bouwlaag 
van de achtergevel aan het 
binnenplaatsje op nr. 75 
(tegenover de gemeenschap-
pelijke muur met nr. 77), het 
raamwerk van het trappenhuis 
op nr. 75, behalve dat van de 
zolder en de twee ramen van 
lokaal 73/+1/4 zouden uit de 
18de eeuw stammen. Zie: GLA-
TIGNY, J.-A., Hôtel Dewez (XVI-
IIe siècle) : étude structurelle 
et technique des menuiseries, 
Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 2004. 

4. Deze vloer, waarvan de 
latten een identieke, vrij kleine 
doorsnede hebben (12 cm), 
bedekt een oudere, deels 
bewaarde vloer in een hoek 
bij de schoorsteen, die nadien 
opnieuw is bedekt met 21 tot 
26 cm brede planken. 

5. NORMAN, A., Étude histo-
rique de l’hôtel Dewez. Rue de 
Laeken 73/75, 1995.

6. Omdat het gebouw 
beschermd was, was het 
verkrijgen van een eensluidend 
voorafgaand advies van de 
KCML verplicht in uitvoering 
van artikel 27, § 4 van de 
ordonnantie van 4 maart 1993 
inzake het behoud van het on-
roerend erfgoed. ‘Eensluidend’ 
betekent dat de overheid die 
het advies aflevert wel strenger 
mag zijn dan de KCML, maar 
niet minder streng. Het ging 
om de eerste reglementering 
inzake het onroerend erfgoed 
die de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering aannam. De 
ordonnantie van 4 maart 1993 
verving de wet van 7 augustus 
1931 inzake het behoud van de 
monumenten en landschap-
pen; ze werd op haar beurt 
vervangen door het Brussels 
Wetboek voor Ruimtelijke Or-
dening (BWRO), dat op 5 juni 
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35. In deze context zou het 
een goede zaak zijn mocht de 
centrale dakkapel die werd 
verwijderd bij de restauratie 
van de bedaking onmiddellijk 
na de aankoop, tijdens een 
latere fase opnieuw worden 
geplaatst. Het zou de composi-
tie van de gevel in kwestie ten 
goede komen.

36. Naast de architecten en 
de ingenieurs (stabiliteit en 
speciale technieken) werkten 
er ook nog conservators-
restaurateurs van kunstwerken 
in verschillende disciplines, 
historici, licentiaten in de 
kunstgeschiedenis en de 
archeologie, archeologen en 
wetenschappers mee.

37. Op persoonlijke titel wenst 
de auteur van deze tekst 
A.-S. Augustyniak, M. Fran-
chitti, J.-L. Mazy, J.-Fr. Ruelle, 
Ph. Sosnowska, Ph. Van Halte-
ren, A. Van Loo en N. Wouters 
oprecht te danken voor hun 
gewaardeerde hulp en hun 
eindeloze geduld.

de verbetering van het com-
fort); dat van de voorstudies € 
66.139,29 (excl. btw); dat van de 
erelonen van de architecten, 
berekend op basis van de 
vroegere deontologische norm 
nr. 2 die de schalen vastlegt 
voor de architectenerelonen 
vastgesteld door de Orde van 
Architecten, € 221.217,51 (excl. 
btw) (12,50% van het bedrag 
van de werken); dat van de 
erelonen van de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator € 
14.443,24 (excl. btw) (forfaitair 
bepaald op 0,8% van het 
bedrag van de werken). Het 
besluit werd op 10 mei 2007 
getekend.

30. Voor deze opdracht won-
nen de architecten het advies 
in van een ploeg van restaura-
teurs, het atelier Conservart.

31. Het totale bedrag van 
de supplementen beliep € 
904.146,69 (excl. btw); dat van 
de door de DML subsidieerba-
re supplementen € 644.374,39 
(excl. btw); dat van de erelonen 
van de architecten, berekend 
op de vroegere deontologische 
norm nr. 2, € 87.974,93 (excl. 
btw) (13,65% van het bedrag 
van de werken); dat van de 
erelonen van de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator € 
5155,00 (excl. btw) (forfaitair 
vastgesteld op 0,8% van het 
bedrag van de werken). Dit 
besluit werd getekend door de 
minister-president belast met 
Monumenten en Landschap-
pen, Ch. Picqué.

32. In dit kader deed de aan-
vrager een beroep op Michel 
Plumier bij MDA Consulting, 
terwijl de DML het advies 
inwon van Mirella Franchitti 
en Christian Brodbeck via 
Advisers.

33. Jean-Baptiste Réveil-
lon (1725-1811) runde al sinds 
1753 een vermaarde zaak in 
Engels behang in Parijs; hij 
ontwikkelde onder meer het 
vlokwolbehangsel en verwierf 
in 1784 de titel ‘Manufacture 
Royale’. De gebeurtenissen van 
1789 gaven de doodsteek aan 
zijn activiteiten.

34. Zie de artikelen van A. 
Degraeve, Ph. Sosnowska, A.-S. 
Augustyniak en W. Wailliez, 
M.-Chr. Claes., L. Van Dijck en 
Fr. Tourneur.

een beschermd goed.

25. Het Brussels Wetboek voor 
Ruimtelijke Ordening (BWRO), 
dat van kracht werd op 5 juni 
2004, voerde een unieke 
vergunning inzake stedenbouw 
en erfgoed in (zie art. 175, 3° 
en 177).

26. In uitvoering van artikel 177, 
§ 2 van het BWRO.

27. COOPARCH-R.U., Le 
Musée belge de la Franc-
Maçonnerie. Programmation et 
réflexions muséales à propos 
de l’installation du musée dans 
l’ancien hôtel Dewez rue de 
Laeken, 73 – 75 à 1000 Bruxel-
les, 2005.

28. De Passage de Milan, gele-
gen aan de Waterloolaan 30-31 
in Brussel, vormt de portiek en 
toegang tot het Egmontpark. 
Ze omvat de voormalige stallen 
van het Egmontpaleis, die in 
1830-1832 door Tilman-François 
Suys (1783-1861) werden ge-
bouwd. De portiek is als monu-
ment beschermd en het geheel 
gevormd door de portiek en de 
toegang tot het Egmontpark is 
beschermd bij besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Exe-
cutieve van 11 september 1992. 
De verbouwing werd in 1994-
1995 uitgevoerd voor rekening 
van de Franse Gemeenschap 
van België ten gunste van het 
Institut Supérieur pour l’Étude 
du Langage Plastique (ISELP) 
door het Atelier d’Architecture, 
de Restauration et d’Art Urbain, 
Brigitte Libois en Daniel 
Lelubre.

29. De berekeningswijze van de 
subsidies wordt bepaald door 
het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 
30 april 2003 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het 
toekennen van een subsidie 
voor werken tot behoud van 
een beschermd goed. Artikel 
10, § 2, 1° bepaalt het subsidie-
percentage op 80% voor een 
reeks werken opgesomd in 
artikel 2 (samengevat: de wer-
ken voor onderhoud, behoud, 
restauratie en restitutie). Het 
totale bedrag voor de werken 
beliep € 2.775.904,94 (excl. btw 
en zonder de herziening voor 
de laattijdige uitvoering van de 
werken); dat van de door de 
DML subsidieerbare werken € 
1.805.404,85 (excl. btw) (zonder 
rekening te houden met de 
werken voor verbouwingen en 

22. AUGUSTYNIAK A.-S., 
WAILLIEZ, W., Hôtel Dewez 
(XVIIIe siècle) : étude technique 
de la mise en couleur originale 
des intérieurs. Dewez I : rez-
de-chaussée du n° 75 rue de 
Laeken, Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium, 
2002. 
WAILLIEZ, W., Hôtel Dewez 
(XVIIIe siècle) : étude technique 
de la mise en couleur origi-
nale des intérieurs : 2e phase, 
Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 2003. 
DE CLERCQ, C., Tant, A., Hô-
tel Dewez (XVIIIe siècle) : étude 
technique de la mise en couleur 
de l’entrée cochère. Dewez III, 
Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 2003. 
WAILLIEZ, W., Hôtel Dewez 
(XVIIIe siècle) : étude technique 
des finitions originales des in-
térieurs : DEWEZ IV, Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatri-
monium, 2003. 
AUGUSTYNIAK A.-S., WAIL-
LIEZ, W., Hôtel Dewez (XVIIIe 
siècle) : étude technique de la 
mise en couleur originale des 
intérieurs. Dewez V : 73 rue de 
Laeken, Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium, 
2004. 
GLATIGNY, J.-A., Hôtel 
Dewez (XVIIIe siècle) : étude 
structurelle et technique des 
menuiseries, Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium, 
2004.

23. Hij haalt volgende voor-
beelden aan: het Erasmushuis 
in Anderlecht, Huis Van 
Buuren in Ukkel, het Huis der 
Kunsten en Huis Autrique in 
Schaarbeek, het Wiertzmu-
seum in Elsene, Hotel Hannon 
in Sint-Gillis, het Rubenshuis 
in Antwerpen, het huis van Sir 
John Soane in Londen, het 
Maison André in Nancy, het 
Museum Willet-Holthuizen 
in Amsterdam, het Musée V. 
Hugo en het Musée de la Vie 
Romantique in Parijs, Robbie 
House in Chicago,…

24. In uitvoering van artikel 
10, § 2, 1° (“het gebouw 
bevindt zich in sterk vervallen 
en verlaten staat sinds ten 
minste 1 januari 2000”) van 
het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 
30 april 2003 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het 
toekennen van een subsidie 
voor werken tot behoud van 
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Trials and tribulations of a restoration 
(1995-2011)

Since it was nearby the buildings it 
occupied, in 1986-1987, the Grand Orient 
of Belgium bought the Hôtel Dewez, 
unoccupied at that date and fully listed 
shortly afterwards. The study of the work 
to restore and repurpose these buildings 
followed a long, troubled and circuitous 
path: the administrative procedures were 
complicated by the fact that the project 
was divided into several phases, the two 
architectural fi rms, the consultation of the 
Royal Commission on Monuments and 
Sites which delivered opinions ranging 
from “fi rm refusal” to “accepted with 
reservations”, an appeal to a steering 
committee, etc. However, they all displayed 
amazing tenacity which enabled them 
to overcome countless stumbling blocks: 
the work was fi nally carried out in 2008-
2011 in a very professional manner, 
eff ectively combining a contemporary 
project with the enhancement of 
a neo-classical heritage site.
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FOTO OMSLAG

Hôtel Dewez, eretrap met ijzeren leuning, voor 
de restauratie (© KIK-IRPA, Brussel).
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